


Plan de Comunicación — Aula Señora

Proyecto: Aula Señora

Fecha: Mayo 2026

Metodología: Scrum / Agile

Contexto y Operación del Proyecto



Definición y Ciclo

Plataforma de aprendizaje que conecta voluntarios con estudiantes.


Ciclo de Trabajo: Sprints de ~20 días.

Equipo Interno

- OC** Oscar Cadavid (Project Lead)
- JL** Juan Lozano (Dev)
- VG** Veruzka Guapacha (Dev)

1. Tipos de Comunicación

Matriz de Ejes de Comunicación



2. Cronograma de Eventos

Ritmo de Operaciones y Frecuencia

Pilar 1
Diaria



Daily Standup



Actualización de Jira

Pilar 2
Por Tarea/Evento



Commits Jira



Notificaciones Usuarios



Soporte

Pilar 3
Semanal/Quincenal



Reporte Estado



Redes Sociales

Pilar 4
Por Sprint (~20 días)



Sprint Planning



Sprint Review



Retrospective



Reunión Coordinadores

Pilar 5
Trimestral



Newsletter



Informe a
Instituciones



Benchmarking

3. Plantillas de Comunicación

Estructura de Reportes Ágiles

Objetivos:

Cloudinary, Meet,
Dashboard Chart.js


Acta de Sprint Review (Sprint 3)



Retroalimentación:

Interfaz móvil 320px,
Meet es diferenciador,
Mejorar carga



Reporte Semanal de Estado



Métricas: 6 historias
completadas — 34/34
SP (100%)

Avance: Integración
de Google Meet con
Calendar, Dashboard
voluntariado

Comunicación a Usuarios e Instituciones



4. Protocolos de Escalamiento

Niveles de Severidad y SLAs



Violación seguridad. SLA: 1h resp / 8h res. (Responsable: Admin + Evaluador)

Response (1h)




Resolution (8h)



Funcionalidad crítica. SLA: 4h resp / 24h res. (Responsable: Líder técnico)

Response (4h)



Resolution (24h)



Funcionalidad rota. SLA: 24h resp / 48h res. (Responsable: Desarrollador)

Response (24h)



Resolution (48h)



Bug menor. SLA: 48h resp / 72h res. (Responsable: Miembro)

Response (48h)



Resolution (72h)



Ruta y Reglas de Escalamiento



Reglas Absolutas

- 1. Todo reporte se registra en **Jira** con severidad.
- 2. Silencio >50% del tiempo de respuesta = escalamiento automático.
- 3. Incidentes Críticos requieren **post-mortem** en 5 días.
- 4. Comunicación a usuarios solo tras contención.
- 5. Evaluador debe ser informado en Nivel 3 o 4.

5. Matriz de Responsabilidades

Asignación de Roles (RACI)

	Oscar (Lead)	Juan (Dev)	Veruzka (Dev)
Daily Standup	R	R	R
Sprint Planning	R		
Sprint Review	R	R	
Reporte Semanal	R	A	A
Informe Trimestral	A	R	A
Gestión Incidentes Nv 3-4	R	C	C
Actualización Jira	R	R	R

R: Responsable | A: Aprueba | C: Consultado | I: Informado

6. Datos de Referencia (Jira Dashboard)

Project Lead: Oscar Cadavid Ramirez

Release: 1.0.0

57

Issues Totales (20 Historias, 18 Subtareas, 10 Riesgos, 8 Epics)

53

Issues Finalizadas

4

Issues en Curso (DEV-14, DEV-16, DEV-18, DEV-19)

Historial de Sprints

Sprint 1 — Autenticacion
(19 Mar → 9 Abr) — 16 SP

✓ Cerrado

DEV Sprint 2
(8 Abr → 29 Abr) — 33 SP

✓ Cerrado

Sprint 3 — Final
(1 May → 21 May) — 34 SP

✓ Cerrado